

ОТЧЕТ АО "Вожегодская ЭТС"

об исполнении инвестиционной программы

за 2 квартал 2016 г.

в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2016 год от 29.12.2015 №941

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:
Инвестиционная программа АО "Вожегодская ЭТС" на 2015-2019 гг



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год										Остаток профинансирования			Отклонение **			Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн.рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал				за эксплуатацию			
																	млн.рублей	млн.рублей	
	ВСЕГО	11,99	5,73	0,48			0,48	0,47			5,26			5,25	0,08				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	9,91	5,26								5,26			5,26					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	7,67	3,02								3,02			3,02					
1	Объект 1 Реконструкция распределительных сетей 10 кВ западной стороны п. Вокзета	2,01									2,01			2,01					
2	Объект 2 Реконструкция распределительных сетей КВЛ-0,4 микрорайон Манежино п.Вокзета.	7,67	1,01								1,01			1,01					
1.2.	Прочие перевооружение	2,24	2,24								2,24								
1	Объект 1 Приобретение специализированной техники автоподъемник АТП-22.04	2,24	2,24								2,24								
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																		
2.	Новое строительство	2,08	0,47	0,48			0,48	0,47						-	0,01	1,02			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,08	0,47	0,48			0,48	0,47						-	0,01	1,02			
1	Объект 1 Строительство КВЛ - 10 кВ от ПС 110/35/10 до ТП № 20 Профгост	2,08	0,47					0,47						0,47	-	0,47			
2	Объект 3. Электроснабжение микрорайона Радужный п.Вокзета.			0,48			0,48							-	0,48				
2.2.	Прочие новое строительство																		
	Справочно:																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		

Технический директор - первый заместитель генерального директора


Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Н.о. начальника ИТС

А.Н. Бажинов

Е.А. Шлопо

И.В. Нестерова



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО «Волгоградская ЭТС» за 2 квартал 2016 года.

№/№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *										Фактически профинансировано, млн. руб.										Освоение фактической стоимости работ от планируемой стоимости, млн. руб.										Фактически освоено (закрыты акты выполненных работ), млн. руб.										Технические характеристики создаваемых объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего					прочие					Всего				

Технический директор - первый заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Н.О. Потапова ИТС

А.Н. Беляков

Е.А. Шаповал

И.В. Нестерова

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Вожегодская ЭТС", млн. рублей
за 2 квартал 2016 года

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Вожегодская ЭТС"
управляющей организации АО "Вожегодская ЭТС"
А.А. Цветков
2016 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	5,73	0,48			-	0,48	0,47	-	5,26	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		-									
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	4,86	0,41			-	0,41	0,40		4,46		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,86	0,41				0,41	0,40		4,46		
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,87	0,07	-	-	-	0,07	0,07	-	0,80	-	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	5,73	0,48			-	0,48	0,47		5,26		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Технический директор - первый заместитель генерального директора

Зам. генерального директора по финансам и экономике

И.о. Начальника ПТС

А.Н. Бажинов
Е.А. Шлопко
И.В. Нестерова

А.Н. Бажинов

Е.А. Шлопко

И.В. Нестерова



Отчет о вводах/выводах объектов АО "Волгоградская ЭТС"
за 2 квартал 2016 года.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		план*						факт						план*						факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Технический директор - первый заместитель генерального директора

Зам. генерального директора по финансам и экономике

Н.о. Начальника ПТС

А.Н. Бажин

Е.А. Шопко

И.В. Нестерова