

Отчет о вводах/выводах объектов



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель ген.
директора – технический директор
А.Н.Бажинов

№	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	КЛ 0,4 кВ					-			-		-	-	-	-	-	-	18	19	20	21	22
1.2	КЛ 6-10 кВ					-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ВЛ 0,4 кВ	0,04	1,15	0,75	0,25	2,19	2,72	12,27	18,448		33,438	0,04	1,15	0,75	0,25	2,19	2,72	12,27	18,45	-	33,44
1.4	ВЛ 6-10 кВ	0,15	1,47	1,50	0,40	3,52		2,00	0,016		2,016	0,15	1,47	1,50	0,40	3,52	-	2,00	0,02	-	2,02
1.5	ТП, РП, ПС			0,40		0,40					-	-	-	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-
1.6	Силовые трансформаторы					-	0,92	1,68	1,200		3,798					-					-
1.7	Новое строительство ТП, РП, РТП, ПС					-					-					-					-
1.8	Новое строительство КЛ 6-10кВ	0,40	3,78	1,67	0,42	6,27		2,12	1,825		3,945					-					-
1.9	Новое строительство ВЛ 6-10 кВ	0,10	0,55	0,70		1,35			0,455		0,455					-					-
1.10	Новое строительство ВЛ 0,4 кВ	0,57	2,74	1,85	0,45	5,61					-					-					-
1.11	Новое строительство КЛ 0,4 кВ	0,57	1,56	2,01	0,56	4,70		0,67			0,670					-					-
2	Технологическое присоединение, МВт	0,96	1,370	1,600	3,860	7,79	3,680	2,194	8,335		14,209					-					-
	Технологическое присоединение, км	8,91	11,540	7,000	5,640	33,09	14,110	28,520	19,667		62,297					-					-

Заместитель генерального директора по развитию

А.А. Новожилов