

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор АО "Вологдаоблэнерго" -
управляющей организацией АО "Бабаевская ЭТС"



М.П.

ОТЧЕТ АО "Бабаевская ЭТС"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2 квартал 2016 г.
«28» июля 2016 г.

в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2016 год от 29.12.2015 №941

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:
Инвестиционная программа АО "Бабаевская ЭТС" на 2015-2019 г.г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения		Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование за 2 квартал 2016 г.		остаток по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
												уточнения по стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО:				6,6%	26,97	25,19	-	-	25,19	-	-	-	-	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2015-2019	2015-2019	2015-2019	6,6%	26,97	25,19	-	-	25,19	-	-	-	-	

Технический директор - первый заместитель генерального директора

А.Н. Бажинов

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

Главный инженер

А.В. Яковлев

И.о. начальника ПТС

И.В. Нестерова

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем		Отклонения		Причины отклонений
		2 кв. 2016 г.				
		млн. руб. без НДС				
		План	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО:	-	-	-	-	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.	Чистая прибыль	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	за счет платы за технологическое присоединение			-	-	
...				-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
...				-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:			-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Технический директор - первый заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Главный инженер

И.о. начальника ПТС

А.Н. Бажинов

Е.А. Шлопко

А.В. Яковишин

И.В. Нестерова